SUMMARY						
No.	Project	Drawing no.	Contract PRICE (USD)	*Previous IPC TOTAL (USD)*	Current IPC TOTAL (USD)	TOTAL all IPCs TOTAL (USD)
Part - 5	DISPATCHER SYSTEM - Material	5,4	3.212.456,55	*2.633.269,88*	270.902,42	2.904.172,30
Part - 6,7	DISPATCHER SYSTEM - Works and Local cable networks	5,4	855.585,96	*138.275,43*	94.100,29	232.375,72
Part - 8	RDV System	5.8.1	648.622,08	*562.942,48*	3.726,00	566.668,48
Total USD (without VAT)			4.716.664,59	*3.334.487,79*	368.728,71	3.703.216,50

Stručni nadzor / Expert Supervisor

CRSC INTERNATIONAL CO.,LTD.

Дамир Р. Рогановић дипл. ел. инж. 453M14222

Odgovorni izvođač radova Podizvođača / The responsible engineer in front of Subcontractor

INSTITUT MIHAJLO PUPIN d.o.o.

Datum i Mesto / Date and place: 10.07.2024., Novi Sad